
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Bolesława Chrobrego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Goleniów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684367

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Plac Lotników 1

1.4.2.) Miejscowość: Goleniów

1.4.3.) Kod pocztowy: 72-100

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 914698200

1.4.8.) Numer faksu: 914698298

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@goleniow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d11d9967-4563-11ed-8832-4e4740e186ac

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00303904

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-07-12

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Nie

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Bolesława Chrobrego

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.: „Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 4
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im. Bolesława Chrobrego” w tym wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zaproszeniem oraz projektowanymi
postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Zadanie obejmuje wykonanie prac budowlanych polegających na kompleksowym remoncie pomieszczeń sanitarnych w
budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie przy ulicy Szczecińskiej 36. Budynek obecnie jest
użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Pomieszczenia sanitarne objęte opracowaniem znajdują się na wszystkich
piętrach szkoły – na II, I piętrze, parterze i w piwnicy. Ściany oraz podłogi wyłożone są kafelkami, sufity malowane na biało.
Pomieszczenia doświetlone naturalnie oknami pcv oraz oświetleniem sztucznym.

3. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje:

1) branża ogólnobudowlana : 
 rozebranie ścianek działowych i obudowy z płyt g-k,
 demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej,
 zerwanie posadzek z płytek,
 zerwanie okładzin ściennych z płytek, skucie tynków ze ścian 
 demontaż urządzeń sanitarnych,
 demontaż wszystkich instalacji w obrysie łazienek,
 budowa ścianek działowych murowanych i przegród z hpl
 wykonanie izolacji wodochronnych
 obudowanie kominów, pionów i poziomów instalacji w pomieszczeniach łazienek,
 montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej,
 wylanie posadzki pod płytki w łazienkach i ułożenie płytek,
 ułożenie płytek na ścianach ,
 montaż nowych instalacji i urządzeń branżowych (instalacje sanitarne, elektryczne),
 montaż wyposażenia sanitarnego

2) branża sanitarna: 
 roboty demontażowe,
 modernizacja instalacje wody użytkowej zimnej i ciepłej,
 modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej i skroplin,
 modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, 
 modernizacja instalacji wody p.poż.,

3) branża elektryczna: 
 modernizacja instalacji oświetleniowej,
 modernizacja instalacji siłowej - zasilanie urządzeń.

3.1 Zamawiający przewiduje, że na etapie realizacji zamówienia, będzie korzystał z prawa opcji. Zgodnie z regulacjami
ustawowymi prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie obowiązkiem do realizacji pełnego zakresu przedmiotu
zamówienia tj. z prawem opcji. 

3.2 Minimalny poziom zamówienia, który Zamawiający planuje zrealizować w terminie obowiązywania umowy czyli
ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE (etap I) obejmuje rozdzielenie instalacji ppoż. od instalacji zimnej wody użytkowej oraz
wykonanie remontu sanitariatów w części szkoły na poziomach +2,+1.

3.3 Zamówienie z użyciem PRAWA OPCJI to zamówienie w ramach którego Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości robót budowlanych, zgodnie z cenami zaoferowanymi przez
Wykonawcę dla zamówienia objętego prawem opcji. Zamówienie podstawowe (opisane szczegółowo w ppkt 3.2 ) może
ulec zwiększeniu o prawo opcji, które obejmuje remont sanitariatów na nw. kondygnacjach budynku szkoły ( etap II):
a) poziom 0 ( parter)
b) poziom -1 ( piwnice)

3.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie tzn. w ramach PRAWA
OPCJI Zamawiający może zlecić – według własnego uznania– remont sanitariatów na jednej lub dwóch kondygnacjach
budynku szkoły, o których mowa w powyższym ppkt 3.3 lit. a) - b) . Ponadto Zamawiający zastrzega sobie również
możliwość zrealizowania części zakresu robót przewidzianych do wykonania w ramach poziomu 0 (parter) oraz poziomu nr -
1 (piwnice). Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tego tytułu zostanie wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe
przedłożone Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

3.5 Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

3.6 Cena robót budowlanych zamawianych w ramach prawa opcji zostanie określona przez Wykonawcę podczas negocjacji
i musi być rozbita na cenę dla remontu sanitariatów na poziomie 0 oraz cenę dla remontu sanitariatów na poziomie -1.
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3.7 Łączna cena za zamówienie objęte prawem opcji określone przez Wykonawcę podczas negocjacji ma wynikać z jej
obliczenia dla remontu sanitariatów na poziomie 0 oraz dla remontu sanitariatów na poziomie -1.

3.8 Zamawiający uprawniony będzie do skorzystania z prawa opcji przez okres obowiązywania umowy, wobec tego jeśli
przed upływem terminu na jaki została zawarta umowa, zostaną zrealizowane roboty budowlane przewidziane w ramach
zamówienia podstawowego, Zamawiający będzie mógł zamawiać dalej, aż do wykorzystania wszystkich robót budowlanych
przewidzianych jako opcja.

3.9 O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem.

3.10 . W przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego
tytułu. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie posiadanie w budżecie środków finansowych na realizację remontu
sanitariatów w całości lub w części (w odniesieniu do zakresu robót) na poziomie 0 (parter) lub/i poziomie -1 (piwnice)
budynku szkoły.
3.11. Postanowienia odnoszące się do ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO przedmiotu zamówienia znajdują odpowiednie
zastosowanie do zamówienia objętego prawem opcji.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
120 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): "LEO" Lesław Pawłowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP:8561139001

4.3.3.) Ulica: ul. Władysława Sikorskiego 28

4.3.4.) Miejscowość: Goleniów

4.3.5.) Kod pocztowy: 72-100

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 545000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00380941/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-06-05

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy
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5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wystąpienie okoliczności, o którym mowa w par. 13 ust. 1 pkt. 1.1 ppkt 6 i ppkt 9 oraz w par. 13 ust 1 pkt 1.2 ppkt 1, ppk 2
oraz ppkt 5 zawartej z Wykonawcą Umowy (w zakresie zamówienia podstawowego).

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. Wydłużono termin realizacji zamówienia podstawowego do 160 dni od dnia od podpisania umowy tj. do dnia 22.02.2023 r.
2. Wprowadzono do umowy dane inspektorów nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
3. Zmieniono wynagrodzenie ryczłtowe Wykonawcy dla zamówienia podstawowego do kwoty 572524,49 zł łącznie z
podatkiem VAT tj.:
- wobec zmiany zakresu prac poprzez wprowadzenie robót dodatkowych i zamiennych wskutek zmian technologicznych
zwiększono wynagrodzenie umownego o kwotę 28 664,94 zł łącznie z podatkiem VAT,
- wobec wykonania mniejeszego zakresu robót zmniejszenie wynagrdzenia o kwotę 1140,45 zł łacznie z podatkiem VAT.

5.4.6.) Wartość zmiany: 29805,39

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wystąpienie okoliczności, o którym mowa w par. 13 ust. 1 pkt. 1.1 ppkt 6 zawartej z Wykonawcą Umowy (w zakresie
zamówienia objętego prawem opcji).

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużono termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji do 221 dni od dnia kalendarzowych od poinformowania
Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wystąpienie okoliczności, o którym mowa w par. 13 ust. 1 pkt. 1.1 ppkt 12, w par. 13 ust 1 pkt 1.2 ppkt 1, ppk 2 i ppkt 5 oraz
w par. 13 ust. 1 pkt. 1.3 ppkt 2 zawartej z Wykonawcą Umowy (w zakresie zamówienia objętego prawem opcji).

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmieniono wynagrodzenie ryczłtowe Wykonawcy dla zamówienia objętego prawem opcji do kwoty 772 645,55 zł łącznie z
podatkiem VAT tj.:
- wobec zmiany zakresu prac poprzez wprowadzenie robót dodatkowych wskutek zmian technologicznych zwiększono
wynagrodzenie umowne o kwotę 17 958,66 zł łącznie z podatkiem VAT,
- wobec wykonania mniejeszego zakresu robót zmniejszono wynagrodzenie o kwotę 2 200,11 zł łącznie z podatkiem VAT.

5.4.6.) Wartość zmiany: 20158,77

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1345170,04 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
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SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający przewidywał korzystanie z prawa opcji:
1.1 w dniu 26.10.2022 r. uruchomiono zamówienie objęte prawem opcji w pełnym zakresie.
1.2 wartość umowy ( wg pierwotnej umowy bez późniejszych zmian ) za zamówienie podstawowe 545 000,00 PLN,
jednakże Zamawiający skorzystał z prawa opcji w
wysokości 756 887,00 zł łącznie z podatkiem VAT.
1.3 łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy 1 345 170,04 zł w tym:
- za wykonanie zamówienia podstawowego: 572 524,49 PLN
-za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji: 772645,55 PLN
2.Okres realizacji zamówienia ( wg pierwotnej umowy bez późniejszych zmian) :
2.1. zamówienia podstawowego: 120 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego.
2.2. zamówienia objętego prawem opcji: 120 dni od dnia poinformowania Wykonawcy pismem lub oświadczeniem o
uruchomieniu prawa opcji.
3. Uzupełnienie pkt. 5.2- termin wykonania umowy- 05.06.2023 r. z
tym, że:
3.1 Termin zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót objętych zamówieniem podstawowym:
22.02.2023 r.
3.2 odbiór robót objętych zamówieniem podstawowym 14.03.2023 r. (Wykonawca został zobowiązny do usunięcia wad
formalnych i wad fizycznych do dnia 17.04.2023 r.
3.3 Termin zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót objętych prawem opcji: 05.06.2023 r.
3.4 Końcowy odbiór robót objętych prawem opcji 12.06.2023 r. (Wykonawca został zobowiązny do usunięcia wad
formalnych i wad fizycznych do dnia 30.06.2023 r.
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