                                                                                                                                                                                            


Załącznik nr 4 do umowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy prac planistycznych. 
	Lp.
	Wyszczególnienie zakresu prac

w poszczególnych etapach
	Stan zaawansowania prac

Fakturowanie

częściowe
(procent kwoty

opracowania)


	Termin

wykonania
	Uwagi



	1
	2
	3
	4
	5

	Etap I
	UZGODNIENIE ROZWIĄZAŃ ZMIAN PLANÓW :

1. Ocena istniejącego stanu zagospodarowania terenu (na podstawie materiałów otrzymanych od   Zamawiającego oraz przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej).

2. Wykonanie ekofizjografii (aktualizacja).

3. Sporządzić projekty zmian planów z uwzględnieniem wniosków 

Instytucji i organów zobowiązanych do współpracy przy sporządzeniu planu oraz z uwzględnieniem wymogów stawianych przez Zamawiającego; sporządzić jednolite teksty planów (Zadanie I i Zadanie II) i rysunku planu (Zadanie II) w celu wykazania poprawności wprowadzonych zmian,  uzyskanie akceptacji Zamawiającego,
4. przygotować uzasadnienie o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
5.Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko (aktualizacja) , przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
(wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem –Etap IV)
6. Przygotowanie wykazu wniosków złożonych do projektów zmiany  planów, którego wzór określa załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) ,
7.Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany  planów.


	30%  ( po zakończeniu I Etapu


	 Do 35 dni od dnia podpisania umowy
	Wnioski i mapa zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.


	Etap II
	OPRACOWANIE OSTATECZNEJ WERSJI ZMIAN PLANÓW

1. Uzyskanie pozytywnej opinii Gminnej  Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej oraz  przygotowanie projektu zmiany planów, ekofizjografii  i prognoz oddziaływania na środowisko na płytach CD   

celem przekazania  do uzgodnienia/zaopiniowania przez pozostałe organy i instytucje właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu zmiany planu.
2.Wprowadzenie zmian do projektów zmiany  planów wynikających                    z uzyskanych opinii i uzgodnień i przygotowanie ich do wyłożenia do publicznego wglądu. Przygotowanie projektów zmiany planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu  i przekazanie Zamawiającemu.

	
	80 dni od dnia  akceptacji przez Zamawiającego  Etapu I
	wykonanie Etapu I  harmonogramu wymaga protokolarnego odbioru


	Etap III
	KONSULTACJE SPOŁECZNE

1. Wyłożenie projektów zmiany planów do publicznego wglądu. 

2. Analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektów zmiany planów i prognoz oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

3. Wprowadzenie zmian do projektów zmiany planów w związku z rozpatrzeniem uwag i uzyskanie akceptacji ze strony Zamawiającego.

4. Ponowienie czynności związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektów zmiany planów wraz wyłożeniem do publicznego wglądu, w przypadku jeśli zajdzie taka konieczność


	          30%               
Po zakończeniu III Etapu
	65 dni od zakończenia Etapu II  z   zastrzeżeniem § 2 pkt 2.2. ppkt 11
umowy


	Odbiór protokólarny 

	Etap IV
	UCHWALENIE PROJEKTÓW ZMIAN PLANÓW

1. Przygotowanie projektów zmiany planów do uchwalenia  wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
2.Przygotowanie pisemnego uzasadnienia i podsumowania do przyjętych dokumentów zgodnie z art. 42 i art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zmianami);

3. Obowiązkowy udział na sesji Rady Miejskiej w Goleniowie w czasie uchwalenia zmian  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

4.  Przekazanie projektów zmiany planów w formie i liczbie egzemplarzy określonej w § 2 umowy;

5. Przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji prac planistycznych w tym jedna dla Zamawiającego)  oraz sprawdzenie jej przez Zamawiającego i przekazanie wraz z uchwałą  i załącznikami Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.
	
	  30 dni od zakończenia Etapu III z zastrzeżeniem 
§3 pkt 3 umowy
	Obowiązkowy udział Wykonawcy w Komisjach Radnych i sesji Rady Miejskiej w Goleniowie, 



	Etap V
	OKRES OCENY PRZEZ WOJEWODĘ ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Ocena Wojewody Zachodniopomorskiego zgodności uchwał

i procedur planistycznych z przepisami prawnymi

W przypadku uchylenia uchwał(y) przez Wojewodę ponowienie wszystkich koniecznych czynności przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.

	     40% po zakończeniu V Etapu
	 37 dnia od uchwalenia planu miejscowego  z zastrzeżeniem § 3 pkt 4. umowy.
	Odbiór końcowy o którym mowa w § 4 , §5 pkt:3, 4, 5, 6, 7 i w  § 6 umowy po sprawdzeniu przez Wojewodę zgodności z prawem przeprowadzonej procedury. 

Wykonanie tego etapu wymaga końcowego odbioru przez Zamawiającego. W przypadku uchylenia uchwały przez Wojewodę postępowanie zgodnie z postanowieniami umowy. 



